ST10445832 Contract Monthly Claim System

ID	Task Name	Start	End	Duration	Dependency
1	Contract Monthly Claim System	2025-09-11	2025-11-19	50 days	
2	Part 1	2025-09-11	2025-09-16	3.33 days	
3	Design Database	2025-09-11	2025-09-11	0.1 days	
4	Brainstorm Classes	2025-09-11	2025-09-11	0.02 days	
5	Create UML Class Diagram	2025-09-11	2025-09-11	0.08 days	4FS
6	Design GUI Prototype	2025-09-12	2025-09-16	2.33 days	
7	Select Colour Palette	2025-09-12	2025-09-12	0.2 days	
8	Design GUI in Figma	2025-09-12	2025-09-12	0.33 days	7FS
9	Build MVC UI Prototype	2025-09-16	2025-09-16	0.33 days	8FS+1.47 days
10	Create Documentation	2025-09-15	2025-09-16	1.22 days	
11	Explain Database Design	2025-09-15	2025-09-15	0.04 days	5FS+1.9 days
12	Explain GUI Design	2025-09-15	2025-09-15	0.08 days	8FS+0.47 days
13	Detail Assumptions & Constraints	2025-09-15	2025-09-15	0.04 days	11FS,12FS
15	Review Documentation	2025-09-16	2025-09-16	0.1 days	13FS+1 day
14	Documentation Completed	2025-09-16	2025-09-16	0 days	15FS
16	Part 2	2025-10-06	2025-10-13	5.58 days	
17	System Storage	2025-10-06	2025-10-06	0.37 days	
18	Create Database	2025-10-06	2025-10-06	0.33 days	14FS+13.78 days
19	Create FileShare for Supporting Docume…	2025-10-06	2025-10-06	0.04 days	18FS
20	Create FileShare for Invoices	2025-10-06	2025-10-06	0.04 days	18FS
21	Claim Submission	2025-10-07	2025-10-09	2.66 days	
22	Implement Claim CRUD	2025-10-07	2025-10-08	2 days	18SS+1 day
23	Implement Supporting Document Upload	2025-10-09	2025-10-09	0.33 days	22FS,19FS
24	Implement Error Handling	2025-10-09	2025-10-09	0.33 days	23FS
25	Claim Approval	2025-10-10	2025-10-10	0.58 days	
26	Implement Claim Status Update	2025-10-10	2025-10-10	0.25 days	22FS+1 day
27	Implement Error Handling	2025-10-10	2025-10-10	0.33 days	26FS
28	Unit Testing	2025-10-09	2025-10-13	2.25 days	
29	Claims CRUD	2025-10-13	2025-10-13	0.33 days	26FS+1 day
30	Document Upload	2025-10-09	2025-10-09	0.25 days	23FS
32	Core Features Completed	2025-10-13	2025-10-13	0 days	29FS
33	Part 3	2025-11-14	2025-11-19	4 days	
34	Claim Submission Automation	2025-11-14	2025-11-14	0.33 days	
35	Implement Input Validation	2025-11-14	2025-11-14	0.33 days	32FS+23.42 days
36	Claim Verification Automation	2025-11-14	2025-11-17	1 day	
37	Implement Rule-based Verification	2025-11-14	2025-11-17	1 day	35FS
38	HR Task Automation	2025-11-17	2025-11-18	1.67 days	
39	Implement Invoice Generation	2025-11-17	2025-11-18	1 day	37FS
40	Implement Report Generation	2025-11-18	2025-11-18	0.67 days	37FS+1 day
41	PowerPoint Presentation	2025-11-19	2025-11-19	1 day	40FS
42	CMCS Project Completed	2025-11-19	2025-11-19	0 days	41FS

